

# Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

---

## Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ :

**Názov :** Obec Zbehy  
**Adresa :** Obecný úrad 69, 951 42 Zbehy  
**Č. tel.:** 0903 718 326  
**E-mail:** obec@zbehy.sk  
**Kontaktná osoba:** Ing. Adam Žákovič – starosta obce  
**IČO :** 00308668  
**DIČ:** 2021102941

### 2. Zhotoviteľ :

**Názov :** OBLOK s.r.o  
**Sídlo:** Starosaská 11,052 01 Spišská Nová Ves  
**Štatutárny zástupca :** Ing. Ertl Ladislav – konateľ spoločnosti  
**Osoba oprávnená na rokovanie**  
**vo veciach technických:** Ing. Ertl Ladislav/+421903620506/ , Ing. Košík Zdeno /+421903612100/  
**IČO:** 36213977  
**DIČ:** 2020034995  
**IČ DPH:** SK 2020034995  
**Bankové spojenie :** UniCredit Bank Czech Rep.and Slovakia ,a.s.  
**Číslo účtu:** Sk 32 1111 0000 0066 1877 9017  
**Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , odd.Sro, vl.č. 3245/V (ďalej len „zhotoviteľ“)**

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.4.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“), na predmet zákazky: „Výroba dodanie,montáž plastových okien a dverí“(ďalej len „dielo“), zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 55/2023 zo dňa 15.03.2023 pod značkou 11463 – WNT, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou . Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vykonania stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné na jej správne a riadne ukončenie a nie sú zahrnuté do pôvodnej ZoD a z dôvodu zpracovania nového projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby z 04/2023 , dohodli na uzatvorení dodatku k ZoD.

## Článok I. PREDMET DODATKU

1. V priebehu plnenia ZoD sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v ZoD a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Navyiac práce tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku.
2. Dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 ZVO.

## Článok II. VYKONANIE NAVIAC PRÁC

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre jeho riadne dokončenie a sprevádzkovanie, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej ZoD a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku. Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, v zmysle projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby ,pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.

2. Z dôvodov zabezpečenia navrhovanej protipožiarnej konštrukcii ,po vzájomnej dohode, sa posúva dodanie a realizácia komplet zhotoveného diela o 8 týždňov a Čl.2.1 Dodanie a realizácia zákazky do 15.5.2023 , sa nahrádza novým termínom , ktorý plynie od podpisu dodatku č.1 k ZoD.

3. Hodnota navyše prác v objekte „Pošta „predstavuje sumu:

Cena vid' príloha č.1 , k dodatku č.1 bez DPH :	5 330, 00 Eur
Odpočít za nahradenú konštrukciu z VV ZoD :	- 1 230, 00 Eur
Suma navyše prác v zmysle dodatku č. 1bez DPH:	4 100, 00 Eur
DPH 20%:	820, 00 Eur
Cena za dodatok č. 1 v zmysle ZoD s DPH :	4 920, 00 Eur

4. Pôvodná cena za vykonanie diela uvedená v ZoD je:

Cena bez DPH:	27 470,00 Eur
DPH 20%:	5 494,00 Eur
Cena s DPH:	32 964,00 Eur

5. V článku 3. Cena diela sa bod 3.4 sa mení a nahrádza sa novým znením:

„Cena za zhotovenie diela celkom podľa čl.je:

Cena bez DPH:	31 570,00 Eur
DPH 20%:	6 314,00 Eur
Cena s DPH:	37 884,00 Eur

6. Práce navyše sú ocenené v súlade s článkom 3.8 ZoD.

7. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

### Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia dva originály.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Zbehy – pošta protipožiare

V Zbehoch, dňa : 28.04.2023

V Spišská Nová Ves, dňa : 11.05.2023

.....  
Objednávateľ

Ing. Adam Žákovič – starosta obce

.....  
Zhotoviteľ

Ing. Ladislav Ertl – konateľ OBLOK s.r.o

OBLOK s.r.o.  
Starosaská 11  
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 00421 – 53 – 4299145  
Fax: 00421 – 53 – 4299146  
E-mail: oblok@oblok.sk

## Dodatok č.1 k ZoD z 3.4.2023

Názov projektu: Zbehy – pošta protipožiare  
Dátum: 28.04.2023

### Konstrukce – pohled z exteriéru

1

Cena za kus netto:

Konstrukce:

5 620,00 EUR

Poz. 1 MB-86EI Dvere otvirové dnu Ľ  
(B=1 500, H=2 953)

Počet:1

Celkem netto:

5 620,00 EUR

System:MB-86EI-30-D1-C4

Barva konstrukce:X) RAL 8R7038 -  
atypická

Použitie sklo:44.2-16-POLFLAME EI  
30 20mm

Príslušenstvo:

Kovanie RC2, 3-bodový zámok,  
kľučka/kľučka, samozatvárač bez  
aretácie

**CELKOM:**

**CELKOM NETTO:**

5 620,00 EUR

**Montáž + doprava :**

190,00 EUR

**Objektová zľava :**

- 480,00 EUR

**Cena celkom :**

5 330,00 EUR

**DPH: 20%**

1 066,00 EUR

**CELKOM S DPH:**

6 396,00 EUR

